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1. UVOD

VODACOM je Zajedni¢ko usluzno i koordinaciono Drustvo za vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda za Crnogorsko
primorje, kojeg je, marta 2005. godine osnovala Vlade Republike Crne Gore i Opétine Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat,
a od 2012. godine Vodacomu se pridruzila i Opstina Ulcinj. Drustvo je osnovanou formi drustva sa ograniéenom
odgovornoscu, u skladu sa zakonom upisano u Registar Drustva koji se vodi uPrivrednom sudu u Podgorici. Sjediste Drustva
je u Tivtu, Luke Tomanoviéa br.2, Crna Gora.

Osnovna djelatnost Drustva su menadzerski konsultantski poslovi, odnosno 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa
poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Zbog obima i strukture poslova koje obavlja i koordinise Vodacom je u komunikaciji sa velikim brojem interesnih grupa kao
Sto su Opétine, vodovodna preduzeca, donatori i kreditori, ministarstva, konsultanti, projektanti, izvodaéi radova, mediji i
drugi. Jedan od zadataka Vodacoma je i svakodnevna koordinacija izmedu svih interesnih grupa, a sve u cilju uspje$nosti
Projekata.

Pravni osnov za donoSenje Programa rada Vodacoma je Statut. Program rada usvaja Odbor direktora Drustva. Razlog
donosenja ovog akta je kvalitetno planiranje i pracenje projekata za &jju implementaciju je odgovoran Vodacom.

KW banka je 2006. godine izabrala ovo preduzece za Jedinicu za implementaciju investicionog Projekta Vodosnabdijevanje i
odvodenje otpadnih na Crnogorskom primoriju  koji se finansira iz razvojnih kredita pod povoljnim uslovima, sa kamatnom
stopom od 0,00% do 2,13% godisnje, grejs periodom od 3-5 godina i rokom otplate od 12-15 godina. Znaéajan je dio (19,4
mil eura) donatorskih sredstava KW banke kako za investicije tako i za konsultantske usluge pripreme i implementacije
investicionih projekata i za projekte razvoja kapaciteta vodovodnih preduze¢a od 2003. do 2019. godine. Pored kreditnih
sredstava u finansiranju projekata ucestvuju Opétine ¢lanice Vodacoma i Vlada Crne Gore. U 2020.godini Vodacom ée
nastaviti da obavlja sve aktivnosti koje podrazumijeva uloga agencije za implementaciju projekta:

- priprema projekata sa KW bankom i nadieznim ministarstvima,

- priprema projekata i izbor mjera sa ViK-ovima i opstinama,

- priprema projektnih zadataka za konsultantske kompanije,

- priprema tenderske dokumentacije za konsultante,

- vodenje tenderske procedure u skladu sa pravilima KfW banke,

- priprema i vodenje postupka predugovornog pregovaranja sa potencijalnim pruzaocima konsultantskih
usluga,

- pracenje kvaliteta projektne dokumentacije u toku njene izrade i revizije,

- priprema i pracenje tenderske procedure za izbor izvoda&a radova,

- priprema i vodenje postupka predugovornog pregovaranja sa potencijalnim izvodadima radova,

- pracenje rada konsultanta za implemetaciju projekata u toku izvodenja radova u fazi nadzora,

- priprema projekata za tehnicki prijem,

- koordinacija, sastanci, komunikacija sa ViKom, mjesnim zajednicama i Op$tinom, nadleznim ministarstvima,
bankama, osiguravaju¢im kompanijama i ostalim subjektima ukljuéenim ili povezanim sa projektima,

- permanentno i periodi¢no izvjeStavanje KW banke i ostalih uesnika o toku projekata,

- koordinacija izmedu donatora i kreditora iz oblasti vodosnadbijevanja i odvodenje otpadnih voda,

- priprema ipodrska u evaluaciji zavr$enih projekata koju vr$i KW banka.

Implementacija Projekta pobolj$anja vodosnabdijevanja i odvodenje otpadnih na Crnogorskom primoriju odvija se fazno,
zavrSene su faza | i Il u sklopu kojih je investirano oko 21,5 miliona eura, najve¢im dijelom u rehabilitaciju vodovodnih mreza u
Kotoru, Herceg Novom, Baru i Budvi i u izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu. Tekuée Faze lll, IV, V i V-2 Projekta
realizuju se sa ciliem izgradnje infrastrukture za odvodenje i tretman otpadnih voda u op&tinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg
Novi i Ulcinj, a manjim dijelom se odnosi na vodosnabdijevanje.Ukupna vrijednost Projekta Vodosnabdijevanje i odvodenje
otpadnih voda, od njegovog pocetka je oko 178 miliona eura.

Vodacom u saradnji sa KW bankom, koja je finansirala rad konsultantanata za razvoj kapaciteta vodovodnih preduzec¢a,
uspjesno radi na pobolj$anju efikasnosti poslovanja vodovodnih preduzeé¢a Crnogorskog primorja od 2003.godine.
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2. Planirane aktivhosti Vodacoma, Faza Il

2.1.Projekat u Baru

2.1.1. lzgradnja i rehabilitacija kanalizacione i vodovdone mreze

Kad je u pitanju osnovni ugovor (BR-RB-2009), vrijednosti oko 8,5 miliona eura ( po¢eo da se realizuje 26. februara
2016.godine; izgradnja 5,8 km vodovodne mreze, 19,2 km fekalne kanalizacione mreze, 1 km atmosferske kanalizacione
mreze, pumpna stanica i podmorski ispust “Sutomore”, rezervoar “Su$anj 2”) radovi su zavréeni, i od strane Rukovodioca
izgradnje je izdata Potvrda o preuzimanju radova- Taking Over Certificate i pri kraju je RPN tj. rok za prijavu nedostatka (tzv.
DNP -Defects Notification Period).

S obzirom da je ostalo neutro$enih sredstava iz faze Il ugovoreni su dodatni radovi sa postoje¢im izvodaéem, MPP
Jedinstvo, Uzice. Ukupna vrijednost ovih radova je oko 2,6 miliona eura.

Radovi su podjeljeni na:

Sekciju 1 - Vodovod od rezervoara Zaljevo do naselja Sveti lvan).

Sekcija 2.1. - Pumpna stanica Volujica (sa opcionim potisnim cjevovodom)

Sekciji 2.2. - Vodovodni sistem u naselju Zaljevo

Investitor je preuzeo radove na Sekciji 1 i Sekciji 2.2..

Za sekciju 2.1. PS Volujica je utvrdeno zna€ajno kadnjenje (na izradi projektne dokumentacije uglavnom zbog problema oko
izdavanja uslova za priklju¢enje na elektro mrezu — CEDIS). U ovom trenutku je prognoza da se zavrSetak radova pomjera za
osam mijeseci (kraj avgusta 2020).

Ukupna vrijednost projekta faze Il u Baru ukljucujuci anekse iznosi 11,191,128.25 eura.
Nadzor navedenih radova vr$i konsultantska firma Dahlem iz Njemacke.

U nastavku je prikazan sumarni predmjer i predraéun projektnih aktivnosti dodatnih mjera planiranih da se zavr§e u
2020.godini (zavrSene aktivnosti su oznaéene zelenim) :

Rezime —Vodosnabdijevanje todvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - Bar —-Dodatne mjer

AL4 PRELIMINARNE | OPSTE INFORMACIJE 107,157.66

B GRADEVINSKI RADOVI 1,322,875.81

B53 PS Volujica gradevinski radovi 750,402.15
B54 PS Volujica —glavni potisni cjevovod (opciono) 1,023,966.85
B55 PS Volujica —havarni preliv 39,371.47

PS Volujica —Kolektor koli¢ina vode koja se upusta 50,208.75
Cc MASINSKI RADOVI 526,468.92

C15 PS Volujica — masinski radovi 459,781.20

E ELEKTRO RADOVI 475,106.95

D6  PS Volujica —elektro radovi 384,549.18

UKUPNO 2,431,609.3
Iznos za nepredvidene radove 10% 243,160.9:
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Okvirni prikaz aktivnosti koje su planirane u2019.godini i aktivnosti koje ¢e se nastaviti tokom 2020. godine je dat u nastavku:

PROGRAM AKTIVNOSTI PS VOLUJICA

AKTIVNOST TRAJANJE POCETAK KRAJ
ANEKS UGOVORA BR.6- SEKCIJA 2.1 PS VOLUJICA 215 dana 30.09.19 05.06.20
FAZA'| 68 dana 07.10.19 24.12.19
B53 PRIPREMNIRADOVI 3dana 07.10.19 09.10.19
B53 IZRADA ZASTITNE BETONSKE DIJAFRAGME 43 dana 10.10.19 28.11.19
B53 ZEMUANI RADOVI 17 dana 05.12.19 24.12.19
FAZA Ii 212 dana 30.09.19 02.06.20
B53 BETONSKI | ARMIRACKI RADOVI 132 dana 25.12.19 26.05.20
B53 Ravnjajuci sloj ispod temeljne ploce 2dana 25.12.19 26.12.19
B53 Temeljne ploce 4 dana 27.12.19 31.12.19
B53 Zidovi, grede, ploce, stepeniste - Nivo ispod kote terena 115dana 01.01.20 13.05.20
B53 Ploca PS u nivou terena 40 dana 13.02.20 30.03.20
B53 Grede - nivo iznad kote terena 35dana 10.03.20 18.04.20
B53 Krovna ploca 37 dana 28.02.20 10.04.20
B53 Sahta vazdu$nog ventila 49 dana 31.03.20 26.05.20
B53 MAJSTORSKI ZANATSKI RADOV!I 76 dana 24.02.20 21.05.20
B53 IZOLATERSKI RADOVI 17 dana 19.03.20 7.04.20
B53 METALSKI RADOV! 138 dana 18.11.19 25.04.20
C15 MASINSKI | MONTAZERSKI RADOVI 191 dana 30.09.19 08.05.20
C15 Dizalice 148 dana 06.11.19 25.04.20
C15 Pumpe 168 dana 30.09.19 11.04.20
C15 Automatska sito reSetka 1 kp! 141 dan 01.10.19 12.03.20
C15 Automatska presa 1 kpl 126 dana 21.10.19 14.03.20
C15 Tablasta ustava sa automatskim pogonom 2 kpl 121 dan 21.10.19 09.03.20
C15 Cjevovod 18 dana 13.04.20 02.05.20
C15 Ventilacioni sistem Sdana 04.05.20 08.05.20
D6 ELEKTRO RADOVI 163 dana 04.11.19 11.05.20
D6 Dizel agregat 1 kpl 22 dana 31.03.20 24.04.20
D6 Ormani za upravljanje pumpama 109 dana 04.11.19 09.03.20
D6 Instalacije i oprema 163 dana 04.11.19 11.05.20
B53 ZAVRSNA OBRADA POVRSINA 8dana 04.04.20 13.04.20
B53 TESTIRANJE NAKON ZAVRSETKA RADOVA | PUSTANJE U RAD 55 dana 31.03.20 02.06.20
FAZA Il 56 dana 13.02.20 17.04.20
B55 HAVARUSKI ISPUST DN1000 60 m 16 dana 31.03.20 17.04.20
B56 DOVODNI KOLEKTOR DN600 | DN1000 64 m 50dana 13.02.20 10.04.20
DEMOBILIZACIJA OPREME | POSTROJENJA IZVODACA,
281 %CENJE SKLADISTA | ODVOZ MATERUALA d3 3dana e 05.06.20
Struktura finansiranja Projekta:
Struktura finansiranja KFW-kredit KfW-donacija Opétina -budzet
10,177 mil 0,155 mil 0,857 mil
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2.1.2. Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda-Studije lokacije PPOV za Opstinu Bar

KW banka je obezbijedila donaciju Njemacke Vlade za izradu Studije lokacije za izgradnju postrojenja za preci§¢avanje
otpadnih voda za Op3tinu Bar. u iznosu od 203,243.60eura, i ocekuje se da ée Studija pomoci Opétini da donese konaénu
odluku o nastavku investicionih aktivnosti vezano za PPOV.

Odrzana je prezentacija izvje$taja Studije za izbor lokacije PPOV Bar i decentralizovan sistem se pokazao kao najisplativija
opcija, haime predvida se izgradnja pet PPOV-ova:

1. Bar PPOV (52.000 ES ), cca 10.8 mil €
2. Sutomore PPOV  (21.000 ES ), cca 6.55 mil €
3. Veliki Pijesak PPOV (7.000 ES ), cca 3.5 mil €
4. Canj PPOV (3.500 ES ), cca 2.3 mil €
5. Busat PPOV (3.000 ES ), cca 2 mil €.

2.2. Projekat u Herceg Novom

2.2.1. HN-RB-01-2010 Izgradnja i rehabilitacija kanalizacione i vodovodne mreze

Projekat obuhvata izgradnju ukupno 31,7 km vodovodne i kanalizacione mreze, 11 pumpnih stanica i jednog podmorskog
ispusta, vrijedan je 18,522 miliona eura. Od ukupno 31,7 km mreze 21,6 km se odnosi na kanalizacionu i 10,1 km na
vodovodnu mrezu. Zbog isklju¢enja dijela sekundarne mrezZe iz ugovora zbog nerije$enih imovinsko-pravnih odnosa doélo je
do umanjenja ukupne duZine cjevovoda na 29,5 km. Radove koji su poceli 17.09.2012. godine izvodi turska kompanija
L,Celticioglu®.

Nakon uspjesno zavrSenih pregovora o poravnanju medusobnih od$tetnih zahtjeva zavr$eni su radovi i izdata je Potvrda o
preuzimanju radova (tzv. Taking Over Certificate) 25.juna 2019.godine, od kada je po¢eo da te€e RPN, tj.rok za prijavu
nedostataka od dvanaest mjeseci (tzv DNP period).

Planirane aktivnosti u 2020.godini su vezane za rok za prijavu nedostataka.

Struktura finansiranja Projekta, uklju¢ujuci Aneks 7:

KFW-kredit KfW-donacija Opétina -budzet Sredstva Viade

16,817 mil 0,156 mil 0,926 mil 2,923 mil

Struktura finansiranja

2.2.2. HN -YB-2010 Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda

Vrijednost Ugovora po tzv. zutoj Fidic knjizi-YB, koji su potpisali lzvoda¢ radova - JV MassGintas (Turska) i Investitor
“Drustvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastukture u opétini Herceg Novi” u junu 2012.g. iznosi 9,020 miliona
eura.

Konsultant i Rukovodilac izgradnje (nadzorni inzenjer) na ugovoru je kompanija Dahlem (Njemacka).

-

;- ¥
e BTl | NE

- y
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Raskinut je ugovor sa Mass Gintasem u novembru 2017. Godine zbog neispunjavanja ugovornih obaveza lzvodada i
nesolventnosti istog. Nakon neuspjelih pregovora za reaktivaciju ugovora, aktivirane su i naplacene bankarske garancije u
iznosu od 1.767.561,97 €. Postrojenjem trenutno upravija operater ViK.

U toku su Ugovori po tzv. zelenoj Fidic knjizi za realizaciju urgentnih mjera GB1(CMC) za popravku-zamjenu pumpi i
kompresora i GB3(Biogest) za zamjenu crijeva za dekantere.

Dostavljena finalna tenderska dokumentacija za zavrdetak radova na PPOV (Pink Book i GB4).

Radovi ugovoreni po urgentnim tenderima se privode kraju i Vodacom nastavija i u 2020. godini aktivnosti po ovom pitanju.

Trenutni scenario zaplanske aktivnosti za 2020.godinu (I dijelom za kraj 2019.g.)koji predvida realizaciju Pink Book tendera
za izbor novog (novih) izvodaca je:

Faza lll PB HN - uvodenje | godina 2019 2020
novog izvodaca mjesec 11|1z 1|2|3|4|5|s|7|aJ9|1o|11|1z
Raspored aktivnosti ;'212:‘:
Prilagodavanje tenderske 1 |
dokumentacije ¥
Nepredvidene stavke br.1 0.5 i
Potpisivanje ugovora 2.5 .
J

Precizniji planski okvir za realizaciju tendera zavr$etak radova na PPOV (Pink Book i GB4) ¢e se modi odrediti nakon izbora
konsultanta za fazu V2 koji bi trebalo da vodi ove ugovore.

Struktura finansiranja Projekta :

KFW-kredit Opstina -budzet Sredstva Vlade
6,304 mil 1,366 mil 1,349 mil

Struktura finansiranja

3. Planirane aktivnosti Vodacoma, Faza IV

3.1. Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda (Kotor-Tivat)

Projekat Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda Faza IV obuhvata izgradnju zajedni¢kog postrojenja za pregi§¢avanje
otpadnih voda za opétine Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 PE.

Ugovor o izgradanii ViK-ovi Kotor i Tivat su zakljucili dana 14.02.2014. godine sa Kompanijom WTE Wassertechnik GmbH.
Vrijednost ugovora je 10,376 mil eura, a podjela trodkova izgradnje je ugovorena Sporazumom o izgradnji, upravijanju i
odrzavanju PPOVa. Od ukupnog iznosa 58,46% je ute$te Opstine Tivat i 41,54% je ude$ée Opstine Kotor. Radovi su
zavréeni 20.06.2016.godine. Inicijalno ugovoren period upravljanja i odr2avanja od strane lzvodaga.

lzvrsen je tehnicki prijem, medutim Izvjestaj o tehnitkom prijemu je negativan dok se ne otklone svi tehnicki nedostaci na
postrojenju, nakon &ega se sacinjava konacan izvjestaj. Kako jedan od uslova nije ispunjen (zapo$ljavanje osoblja) nije
moguce izvrsiti tehnicki prijem u potpunosti, zbog ¢ega je produzen period upravijanja i odrzavanja od strane lzvodaca i
nakon 31.08.2019 godine.

U avgustu 2018.godine formirano je Zajedni¢ko drustvo za upravijanje PPOV-om . Zavréen DNP/OSP period od strane
Izvodaca nakon kojeg je izdata potvrda o dobro izvr§enom poslu kao i vra¢anje &inidbene i retencione garancije. S obzirom
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1

da je prijem osoblja u toku, neophodno je produziti ugovor sa postojec¢im lzvodatem kako bi se i u 2020. godini nastavile
aktivnosti na Projektu. Tokom perioda trajanja aneksa sa lzvodacem WTE-om ¢e se obaviti i jedno zimsko testiranje radi
utvrdivanja funkcionalnosti postrojenja u zimskom periodu.

Implementacija projekta ¢e se odvijati po sledecoj dinamici:

Vodosnabdijevanje i odvodenje otpadnih voda na crnogorskom |Trajanje 2019 2020
primorju faza IV -PPOV Kotor-Tivat uvogor br, 1651 434Imjeseci §9]|10]|11]|12§1| 2| 3| 4|5/ 6| 7] 8
-Obuka osoblja 6
Testiranje i tehnicki prijem 3
Period za otklanjanje nedostataka DNP 6

Struktura finansiranja Projekta, nakon aneksa 3:

. o KFW-kredit Opstina -budzet
Struktura finansiranja

10,193 mil 0,183 mil

4. Projekat izgradnje/rehabilitacije vodovodne i kanalizacione infrastrukture Ulcinj, Faza V

Projekat pobolj$anja vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V ima za cilj poboljSanje
mreze za vodosnabdijevanje i za odvodenje otpadnih voda u opstini Ulcinj. Procijenjena vrijednost Projekta Faze V za Ulcinj
iznosi 20 miliona eura. Realizacijom projekta obezbijedice se sistematsko unaprijedenje sistema za vodosnabdijevanje i
odvodenje otpadnih voda i pobolj$anje uslova zZivotne sredine na teritoriji opstine Ulcinj. Projekat se u potpunosti finansira iz
sredstva kredita Kf\W banke.

Planirano je da se projekat odvija u 3 faze. Prva i druga faza podrazumjevaju izradu Glavnih projekata rekonstrukcije i
prosirenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sprovodenje tenderske procedure za angazovanje Izvoda¢a radova.
Treca faza se odnosi na izvodenje radova i nadzor nad izvodenjem radova u trajanju od 2 godine.

Glavnim projektima je u sistemu za vodosnabdijevanje obuhvaéena rehabilitacija karstnih izvora i pumpnih stanica,
rezervoara i prekidnih komora, izgradnja rezervoara Perane i rezervoara Braj$a, instalacija mjernih mjesta i SCADA
sistema, izgradnja novih cjevovoda sa akcentom na glavnu i distributivnu mrezu Donjeg Stoja. Manja sredstva ¢e biti
opredijeliena za sistem otpadnih voda kojima se planira rehabilitacija podmorskog ispusta Perane i sanacija fekalne i
atmosferske kanalizacije u uzem gradskom jezgru.

U slu¢aju da se, za postupak eksproprijacije (potpune i nepotpune), do kraja 2019.godine, obezbijede sredstva za
pravi¢nu naknadu eksproprijacije nepokretnosti koja je u privatnom vlasnistvu za ocekivati je da ¢e se u prvoj polovini
2020.godine pribaviti gradevinske dozvole odnosno prijaviti gradnja za sve projektne mjere navedene u donjoj tabeli.
Uzimajuéi u obzir navedeno,u prvoj polovini 2020.godine potpisao bi se i Ugovor sa lzvodaéem dok bi izvodenje radova
moglo otpoceti krajem ljeta.

Pregled predvidenih mjera dat je tabelamo u nastavku:

1.D. Opis mjere Glavni materijal - Jedinica Koli¢ina

A VODOSNABDIJEVANJE
A1 SISTEM VODOSNABDIJEVANJA

% POSTROJENJA
21 Sanacija izvora vodosnabdijevanja i

’ pumpnih stanica

Vodozahvati-Sanacija

214A1. Mide Razli¢ite komponente komad 1
21.2. Kalimanj | Razli¢ite komponente komad 1
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2.1.3. Kalimanj Il Razli¢ite komponente komad 1
2.1.4. Brajsa Razli¢ite komponente komad 1
215. Sal¢ Razli¢ite komponente komad 1
Pumpne stanice
2.1.6. Klezna Razli¢ite komponente komad 1
21.7. Gac¢ Razli¢ite komponente komad 1
21.8. PS Grad Razli¢ite komponente komad 1
Izvoridte-bunari
21.9. Lisna Bori- bunari (od 01 do 12) Razli¢ite komponente komad 12
29 Reseryoari i prekidne komore -novi i
sanacije
2.21 Reservoari sanacija Bijela Gora 2 Armirani beton m3 1,600
Novi rezervoar
222 Djerane Armirani beton m3 4,500
2.23. Brajsa Armirani beton m3 300
Sanacija prekidnih komora
224 Sal¢ 1 Razli¢ite komponente
225. Sal¢ 2 | Razli¢ite komponente
2.2.6. Muska Skala Razli¢ite komponente
227. Mide Razli¢ite komponente
Nova prekidna komora
2.28. Fraskanjel Armirani beton m3 100
SISTEM VODOSNABDIJEVANJA-RAZNO
2.3 Investicije za mjerna mjesta i SCADA sistem
Mjerna mjesta
231 | Gaiouci (mierati valich profia) redi za | Uredel ke 1
mjerenje
232 Instalacija SCADA sistema Uredaji komad 1
24 e TBMA O ANABIIEVANIA Material ND (mm) | Jedinica | Kolitina
Mjere sanacije
241 Izvoriste “Mide” - PK Mide PE100 NP10 300 m 1,548
24.2 Servis "Kodra” — magacin “Otrantkomerc” | PE100 NP10 355 m 1,589
243 I}((;ﬂzcgila:(r)i;(a- Ambulanta — ViK Ulcinj PE100 NP10 315 - 1,933
244 | Kruzni tok — SDK PE100 NP10 355 m 178
245 | sDK-7. ulica- Crkva PE100 NP10 225/160 1209
246 | stara uliana — Dzamija PE100 NP20 315 370
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Dzamija — Canke PE100 NP20 225 m 614
248 Dzamija — Sahat kula PE100 NP16 225 m 587
249 | 1zvoriste Kaliman — PK Mide PE100 NP10 225 m 1,727
2410 | R Bijela Gora - PS Grad 250 m 570
2411 | sekundarna mreza - ulica Bure Pakoviéa 90 m 114
2.4.12 Sekundarna mreza - ulica Omera
Zuberovia 110 m 190
2413 Sekundarna mreza — iza zelene pijace 110 m 942
2.4.14 Kompletna sekundarna i tercijarna mreza sa
priklju¢cima i vodomjerima u odabranim
oblastima uzeg gradskog jezgra Ulcinja (dio -
urbanog plana: Toto$i, Meraja 1i 2, Meterizi razlicito i 50
11 2, TotoSi, Nova Mahala,Ulcinjsko polje)
za maksimalno 3500 priklju¢aka.
SISTEM VODOSNABDIJEVANJA Materijal ND (mm) | Jedinica Koli¢ina
Izgradnja novih cjevovoda
Priklju¢ivanje rezervoara Berane i
2.4.15 distributivne mreze 1. PE100 NP10 200 m 1,500
potisne zone kod Albatros hotela
Priklju¢ivanje rezervoara Perane i
2.4.16 distributivne mreze 1. DIWS 500 m 764
potisne zone
Distributivni cjevovod na Veliokoj plazi,
2.417 sekcija Bregvija — Port Milena PE100 NP10 350-250 m 7,680
2.4.1g | Distributivni cievovod na Velikoj plazi PE100 NP10 315 m 2,371
sekcija Bregvija — Gornji Stoj
2419 Port Milena — Bregyvija DIWS 500 m 1912
2.4.20 Port Milena — Bregvija DIWS 450 m 2,150
2421 Port Milena — Bregvija PE100 NP10 400 m 3,617
4 prikljuéna cjevovoda na dijelu cjevovoda
2.4.22 Port Milena — Bregyvija sa novim PE100 NP10 315 m 200
distributivnim cjevovodom @250
2.4.23 Spajanje glavnih linija @250 i @600 PE100 NP10 280 m 173
2494 G!avni cjevovod Ulcinjsko Polje — Port DI WS 500 m 764
Milena
Mreza distributivnih cjevovoda za Donji Stoj
2425 ukljuéujuci kuéne prikljucke, vodomijere, PE100 NP10 110 m 20,474
reducire pritiska i pozarne hidrante.
2.4.26 Distributivna mreza cjevovoda zaDonji Stoj 250180 m 2,888
2.4.27 Bratica, priklju¢ci na postojeéi cjevovod 90 m 1,857
Gradski priklju€ci, rekonstrukcija od Male
24.28 plaze do Belaviste, priklju¢ak na 7-ulicu 160 m 304
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PS Grad do Bijele Gore 2 rezervoara,

2429 L 150 m 690
paralelni cievovod

&, CJEVOVODI - KANALIZACIJA

Materijal precaile
(mm)

B:1 Derane podmorski ispust PE100 450 m 1,100
Nova cijev za kanalizaciju za odvajanje

3.2 kanalizacionog od PE, PP 500 m 300
atmosferskog sistema duz Cafu Begu ulice
Novi kanalizacioni kolektor do PS Pristan - 500, 700, 25, 303,

3.3 Mala Plaza PE, Concrete 1400 i 229
Sanacioni radovi u zoni Pristan P.S .- .

34 nastavak ispust pausalno !
Rekonstrukcija lokalne kanalizacije ispod

35 stepenista pjeSackog prolaza 200 m 50
Rekonstrukcija lokalne kanalizacije ispod

36 stepenista pje$ackog prolaza PE, PP 200 m 150
Ulica Rana - radovi na fekalnom i

3.7 cjevovodu za atmosferske vode - pored PS PE, PP 250, 315, m 500, 200,

- 400 240

Pristan
Promjena trase kanalizacione cijevi i

38 priklju€enje na Ulinaqu ulicu PE, PP 250 m .
Nova fekalna kanalizacija od Osnovne

39 Skole do kuée Damjanovi¢a PE, PP 250 m 300
Razdvajanje fekalne i atmosferske

3.10 kanalizacije od Nove Mahale do Cafu Begu | PE, PP 250, 300 m 568

‘ ulice

Struktura finansiranja Projekta:

KFW -kredit
18,055 mil

Struktura finansiranja

5. Planirane aktivnosti Vodacoma, Faza V-1

5.1. Implementacija kratkoro¢nih (hitnih) mjera izgradnje/rehabilitacije vodovodne i
kanalizacione mjere za opstine Kotor, Tivat i Herceg Novi

Investitori (ViK Kotor i ViK Tivat) su dana 16.10.2017. godine su potpisali Ugovor o izvodenju radova sa lzvodatem,
kompanijom Jedinstvo iz UzZica.

U okviru projekta Hitne mjere za opstinu Tivat planirano je da se izvodenjem opcionih radova izvr$i povezivanje dijela
kanalizacionog sistema vi$ih gradskih zona na glavni kolektor i na postrojenje za tretman otpadnih voda izgradnjom
sekundarne i tercijalne kanalizacione mreZe. Takode je planirano da u okviru obaveznih radova projekat obuhvati izgradnju
trece faze tranzitnog cjevovoda od Durasevia do rezervoara Radoviéi (za snabdijevanje Lustice Developmenta, Plavih
Horizonata, Radovi¢a i Go$i¢a vodom iz regionalnog vodovoda) kao i sekundarnu kanalizacionu mrezu na Lustici.

Za opétinu Kotor planirano je zaokruzivanje mjera rehabilitacije vodovodne mreZe, koja je djelimi¢no izvréena u fazi Ill,
mjerama rehabilitacije vodovodnog sistema u naseljima Orahovaci Auto Kamp (opcione mjere) i u okviru obaveznih mjera
naselja Sv. Stasije, Daosine, Industriska zona ~Grbalj i na potezu od marketa ,Roda“ do Psihijatrije. Pored toga planirana je i
podjela vodovodnog sistema u Dobroti na podzone izgradnjom mjerno-regulacionih $ahti, unapredenje mjerenja i kontrole u
prekidnoj komori Odoljen i zamjena pumpe u PS Peluzica.
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Vrijednost Ugovora za radove za Tivat je 2.758.049,57 eura, a za Kotor 887.521,5 eura.

Radovi u Opstini Kotor su zavréeni i izdat je sertifikat o preuzimanju radova u 2019.godini. Radovi u Opétini Tivat su u
kasnjenju i neizvjesno je izvodenje radova u naselju Krasi¢i. U toku je izrada projektne dokumentacije za dvije nove mjere u
Opéstini Tivat i to naselja Gornje Seljanovo i Gornji Kalimanj. Navedene mjere bi se realizovale kroz aneksiranje ugovora sa
postojecim izvodatem, o ¢emu su pregovori u toku. Pocetak radova se ofekuje u zadnjem kvartalu 2019. godine dok se

zavrsetak radova planira u drugom kvartalu 2020. godine.

Dinamicki plan aktivnosti projekta je dat u nastavku:

2017 2018 2019 2020
Faza V-1 Hitne mjere Kotor - Tivat 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1
78910111241 234567891011 1211 243|4{5|/6}7{8 9 10 11 12j1 2 3 4 5 6

RASPORED AKTIVNOSTI

1Sprovodonje tenderskog dokumenta

2 Izvodacki radovi

2.1. Mobilizacija izvodaca
2.2. lzvodenje radova u Kotoru
2.3. lzvodenje radova u Tivtu

Struktura finansiranja Projekta:

Struktura finansiranja -

KFW -kredit

Tivat

2,758 mil

Struktura finansiranja - KFW -kredit

Opstina - budzet

Kotor

0,616 mil

0, 271 mil

6. Planirane aktivhosti Vodacoma, Faza V-2

6.1. Prateée mjere za odrzivo upravljanje PPOV, Faza V2

Na inicijativu Vodacoma, KfW banka je angaZovala stru¢njaka sa ciliem procjene konkretnih potreba i osnovnih informacija
za program Pratec¢ih mjera za odrzivo upravljanje postrojenjima za preci§éavanje otpadnih voda duz Crnogorske obale, a
¢ija je izgradnja finansirana iz sredstava programa finansijske saradnje sa Saveznom Republikom Njemackom, preko KW

banke.

Program Prate¢ih mjera koje se finansiraju iz donacije KW banke obuhvata tri komponente:

1. Implementaciju programa obuke osoblja koje ¢e upravljati i odrzavati postrojenja za preci§cavanje otpadnih voda

i kanalizacione sisteme.

2. Pruzanje podrske internacionalnih stru¢njaka OpS&tinama, ViK-ovima, Ministarstvu i Vodacomu u vezi urgentnih
aspekata koji se odnose na odrzivo upravijanje PPOV-ima, a od kojih je trenutno najprepoznatijiviji problem
odlaganja kanalizacionog mulja kao i definisanja upravljackog modela za PPOV Tivat/Kotor.

3. Pruzanje podrske za uspostavljanje Regulatorne agencije za komunalne djelatnosti , odnosno novog sektora u
okviru Regulatorne agencije za energetikuy, i uspostavljanje odgovarajuce tarifne metodologije
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Odlukom Skupstine Opstine Bar, kojom se odlaganje kanalizacionog mulja na deponiju MoZura ograniéava samo na opétine
Ulcinj i Bar, suzilo je opcije za rjeSavanje problema mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor na njegovo koridéenje za sanaciju
neuredenih odlagali$ta. U tom smislu, kao nastavak konsultantske podrske, ekspert za mulj (Konsultant Strasser), je imao
zadatak da predloZi najpovoljnije tehnitko rieSenje za odlaganje mulja (uzimajuéi u obzir zakonodavni okvir), sa procjenom
troSkova i rokom eksploatacije.

U pogledu rje$avanja pitanja odlaganja kanalizacionog mulia PPOV Tivat/Kotor, Konsultant je kao najbolje i ekonomski
najisplativije rjeSenje predloZio sanaciju/rekultivaciju starih odlagalista otpada, i to: neuredenog odlagaliéta Sinjarevo (na
teritoriji opstina Kotor i Tivat) i zatvorene sanitarne deponije Lovanja (teritorija Kotora) upotrebom kanalizacionog mulja i
zemlje.

Opétina Tivat je rekultivaciju/sanaciju odlagalista Lovanja 1 (Sinjarevo) uz upotrebu kanalizacionog mulja ve¢ ukljugila u
Lokalni plan upravijanja otpadom koji je usvojen. Opstina Kotor je takode ukljugila opciju rekultivacije/sanacije odlagalista
u Lokalni plan upravijanja otpadom. Prema informacijama dobijenim od Sekretarijata za zastitu prirodne i kulturne bastine
Opstine Kotor, usvajanje Lokalnog Plana upravijanja otpadom se o&ekuje nakon rie§enja spornog pitanja odredivanja
lokacije za privremeno skladi$tenje neopasnog gradevinskog otpada. Odnosno, Plan se ne moze usvojiti dok Skupstina ne
usvoji Odluku o odredivanju lokacije za priviemeno skladistenje gradevinskog otpada. O&ekuje se da ¢e predmetni Plan
biti usvojen u toku 2020. godine.

U cilju definisanja narednih aktivnosti po pitanju strategije za odlaganje kanalizacionog mulja, projekina mjera
rekultivacija/sanacija odlagalista otpada upotrebom mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor je ukljuéena kao Opciona stavka u okviru
Projektnog zadatka za Konsultanta za implementaciju Faze V-2 dugoroéne mjere.

Nakon detaljnog sagledavanja svih relevantnih &injenica, predstavnici Opstine Kotor i Tivat su se usaglasili da se
projektne mjere Rekultivacija / sanacija_odlagali$ta otpada (lokacija neuredenog odlagali§ta Sinjarevo i zatvorene
sanitarne deponije Lovanja) i lzgradnja_postrojenja za solarno_isusivanje mulia (PSIM) ne razmatraju kao rie$enje za
odlaganje i zbrinjavanje kanalizacionog mulja sa PPOV-a Tivat/Kotor. Smatraju da je neophodno pronaéi alternativna
dugorocna rjeSenja koja bi bila ekolodki prihvatljiiva i finansijski isplativa za obje Opstine. Stoga je implementaciju
predmetnih projektnih mjera neophodno iskljuciti iz projekta Faze V.2.

U toku 2020. godine, Vodacom ¢e i dalje aktivno nastaviti da djeluje u pravcu pronalska srednjoroénih i dugoroénih rie$enja
za odlaganje i zbrinjavanje mulja, koja ¢e prije svega biti ekoloski prihvatljiva i finansijski isplativa za obje Opétine.

Konsultant pruza podr$ku pri uspostavljanju Sluzbe za regulisane komunalne djelatnosti, kao nove sluzbe u okviru
Regulatorne agencije za energetiku.
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6.2. Implementacija dugoro€nih mjera izgradnje/rehabilitacije vodovodne i kanalizacione
infrastrukture u opstinama Tivat, Kotor i Herceg Novi, Faza V-2

Konsultant Fichtner je izradio Pripremnu Studiju za dugoro¢ne mjere u Opstinama Tivat, Kotor i Herceg Novi. Studijom su
obradene prioritetne investicione mjere kandidovane od strane sve tri Opétine, i predloZene su investicije za narednu fazu
Projekta, u okviru raspolozivih kreditnih sredstava za dugoroéne mjere, iz Ugovora o kreditu za Fazu V-2 (BMZ 2015 67 817),
potpisanog izmedu Ministarstva Finansija, Vlade Crne Gore i KW banke, 29.12.2015. godine, na iznos od ukupno 28,8
miliona EUR.

Sve tri Opstine su donijele skupstinske odluke o zaduzenju. OpStina Tivat na ukupan iznos od 11 miliona eura, Opstina Kotor
na 5,8 miliona eura a Opstina Herceg Novi na 10 miliona eura, iz kredita Faze V-2. U toku 2017. Godine, Opstine su
zakljucile Ugovore o prosljedivanju kredita Faze V-2 sa Ministarstvom Finansija.

Konsultant za implementaciju ¢e biti zaduZzen za izradu glavnih projekata, tenderskog dokumenta za izbor izvodaca
radova i sprovodenje medunarodne tenderske procedure (po FIDIC Rozoj knjizi) i struéni nadzor nad izvodenjem radova.

U okviru Pripremne Studije, odnosno Progresnog izvjestaja o poredenju opcija za pobolj$anje kanalizacionog sistema za
naselja Risan, Perast, Stoliv i Préanj, nakon razmatranja vi$e opcija priklju¢enja ovih naselja na kanalizacioni sistem, kao
najpovoljnije rieSenje je izabrana predlozena opcija za priklju¢enje kanalizacionog sistema naselja Risan i Perast na
centralni kanalizacioni sistem Kotora i zajednitko PPOV Tivat/Kotor. Zaklju¢ak Studije je da proSirenja kanalizacionog
sistema u okviru Faze V-2 dugoro¢ne mijere,ako su originalno planirana centralizovanim sistemom u okviru planskih
dokumenata (kao $to je slu¢aj sa Risnom i Perastom), ne ugrozavaju raspolozivi kapacitet PPOV-a.

Opstina Kotor je, u saradnji sa Vodacomom, Ministarstvom odrzivog razvoja i turizma i Njemac¢kom razvojnom KW
bankom nominovala mjeru izgradnje kanalizacione mreze za naselja Risan i Perast (ukljuujudi tranzitni kanalizacioni
sistem prema naselju Muo) za donatorska sredstva u okviru tre¢eg poziva za projektne prijave, iz Investicionog okvira za
Zapadni Balkan (WBIF). Na sastanku Upravnog odbora Zapadnobalkanskog investicionog okvira (WBIF), ocijenjeno je da
¢e projekat Risan/Perast uticati zna¢ajno na kvalitet zastite Zivotne sredine u Bokokotorskom zalivu i doprinijeti
ekonomskom razvoju Istog. Projekat je dobio pozitivno misljenje u postupku odabira projekata (screening), koji je izvrsila
Evropska komisija i odlu¢eno je da ¢e iznosom od 4,58 miliona eura biti finasirana izgradnja kanalizacione mreze u Risnu i
Perastu, ¢ime ¢e biti rijeSeno prioritetno pitanje prikupljanja otpadnih voda u ovim primorskim mjestima.

Projekat pobolj$anja i proSirenja vodovodne i kanalizacione mreze u Risnu i Perastu (uklu€ujuéi tranzitni sistem prema
naselju Muo) je izdvojen iz Projektnog zadatka za Konsultanta za implementaciju Faze V-2 Dugoro¢ne mijere. Sa
Konsultantom Fichtner Water & Transportation GmbH je zakljuéeno nekoliko Aneksa Ugovora o pruzanju
konsultantskih usluga, odnosno o izradi projektnih zadataka za predmetnu investicionu mjeru.

Aneksom br. 4 je predvidena izrada Glavnih projekata za sanaciju, poboljSanje i produzetak vodovodne i kanalizacione
mreze u Risnu i Perastu (takode, kao opciona stavka su uklju¢ena i naselja Stoliv, Préanj i Muo), a kao opciona mjera
datog Aneksa je predvidena izrada projektnog zadatka za restrukturiranje i pobolj$anje sistema vodosnabdijevanja na
dionici Muo-Pr&anj-Stoliv.

Aneksom br. 6 je predvidena izrada Glavnog projekta za pobolj$anje sistema vodosnabdijevanja na dionici Muo-Préanj-
Stoliv, kao i priprema Elaborata procjene utiacaja na zivotnu sredinu, koji obuhvata odabrane mjere za izradu glavnih
projekata u okviru usluga iz Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6.

Na samom pocetku pripreme projektne dokumentacije koji su predmet Aneksa br. 4 i br. 6, Investitor (Opstina; ViK Kotor)
je odlucio da se projektna dokumentacija razdvoji na 8 projektnih paketa (Glavnih Projekata), kako bi se u narednom
periodu omogucilo fazno finansiranje i izvodenje predmetnog Projekta.

Sto se tiée vrienja revizije Glavnih projekata, koji su predmet Aneksa br. 4 i Aneksa br. 6, Vodacom je potpisao
konsultantski Ugovor sa Konsultantom Sun Invest-om d.o.0. Budva.

U prvom kvartalu 2020. godine se oCekuje da ¢e biti zavrSena revizija predmetne projektne dokumentacije, odnosno
ocekuje se saglasnost na konaénu verziju predmetnih projekata (pozitivan revidentski izvjestaj).

Tenderski postupak za izbor Konsultanta za implementaciju Faze V-2 je zapocet u tre€em kvartalu 2019. godine.Planirano
je da Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda (sastavljena od predstavnika sve tri Opstine, Vodacoma i tender agenta
KW banke) izvr$i evaluaciju svih dostavljenih tehni¢kih i finansijskih ponuda u &etvrtom kvartalu 2019. godine. Nakon
zavr§enog evaluacionog postupka, dodjela Ugovora Konsultantu za implementaciju, odnosno potpisivanje konsultantskog
Ugovora za implementaciju Faze V-2, se oéekuje u toku ¢etvrtog kvartala 2019. godine, kako bi Konsultant zapo¢eo sa
pruzanjem usluga izrade glavnih projekata i tenderskih dokumenata za izbor izvodaca pocetkom 2020. godine.
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Risan sewer

Perast sewer
nétwork

. PSPO_Pera _

-

Stolv upstream
sSewed networik

-

Kotor Bay PSS2_Stol <
T’rajanje 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mjeseci] il | IV | 1] v | i i |av | 1] i | v 1] v i il
Ugovaranje Faze 11 2 sa Konsultantom ‘F
Fazal 3 —_—
Faza 2 ic
izrada giavnog projekta 4
izrada tenderske dokumentacije 4
Predkvalifikacija, ako je primjenijivo 3 —
Proces revizije giavnog projekta,
Elaborata procjene uticaja na fivotnu 3 Mogu(’:e_:r_emensk: odstupanje
sredinu i drustve | zavrietak izrade
dokumentacije
Tenderk] pestupak 3 -
Ugovaranje Faze 3 sa Xensu!ltantom
Faza 3 36 —
Potpisivanje ugovora sa lzvoda&em +
lzvodenje radova i preuzimanje radova 24
Rok za prijavu nedostataka 12

U tabeli u nastavku je dat pregled i kratak opis projektnih mjera &ija je realizacija planirana u narednoj fazi Projekta Faze V-2
dugoro&ne mjere Tivat, Kotor i Herceg Novi:

Pripremni izvjestaj .
Br. Id.projektne mjere Opis
Pripremna studija
V1 TV-N-WW-2 Prosirenje kanalizacione mreZe u naselju Gradio$nica
Pripremna studija
TV2 TV-N-WW-3 Prosirenje kanalizacione mreZe u naselju Donja Lastva
Pripremna studija Izgradnja distributivne mreZe za rezervoar za vodu Gradio$nica
V3 TV-N-WS-5
Pripremna studija Djelimi€na zamjena tranzitnog cjevovoda za turisti¢ki kompleks Plavi Horizonti
Tva TV-RWS-7
Pripremna studija Prosirenje sekundarne i tercijarne kanalizacione mreZe u naselima MazZina, Tripoviéi, Gornja
TV5 TV-N-WW-5 Donja Zupa(Hitne mjere)
Pripremna studija
TV6 TV-N-WW-6 Prosirenje sekundarne kanalizacione mrezZe u vi§im zonama u naselju Gornji Kalimanj
OPCIONEUSLUGE*
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Pripremna studija

TV7 TV-R-WS-08 Zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi
Pripremna studija Snabdijevanje rezervoara Tivat i Gradio3nica iz rezervoara Podkuk
Tv8 TV-R-WS-09
Pripremna studija Zamjena potisnog idistributivnog cjevovoda u naselju Radovi¢i(druga visinska zona)
V9 TV-R-WS-10
Pripremniizvjestaj 2
Br. 1d.projektne mjere Opis
Pripremna studija Zamjena tranzitnog cjevovoda Verige—Risan, Faza |
KO1 KO-RWS-2
Pripremna studija Sanacija, restruktuiranje i pobolj$anje vodovodnog sistema Muo-Pr&anj-Stoliv
KOz KO-R-WS-4
Pripremna studija Kanalizacioni sistem u naseljima Risan i Perast
KO3 KO-N-WW-1
Pripremna studija Tranzitni cjevovod od Perasta do naselja Muo, uklju€ujuéi podmorski potisni cjevovod
KO4 KO-N-WW-1 izmedu Perasta i Stoliva
Pripremna studija Vodovodna mreZa u Risnu i Perastu
KOS | ko-RWS-3+5
Pripremnastudija Postavljanje sigurnosnih ograda i pobolj$anje bezbjednosti vodovodnih objekata
KO6 | ko-Rws-6
Pripremnastudija Izgradnja upravne zgrade i skladi8nih objekata za ViK Kotor
KO7 | ko-Nws-7
Pripremnastudija
KO8 KO-R-WS-8 RekonstrukcijavodovodnePSTabacina
Pripremnastudija
KO9 KO-R-WS-9 SanacijavodovodnemreZeuNovomNaselju
Pripremnastudija Uklanjanjeinfiltracije/dotokaatmosferskevodeu kanalizacionumrezu
KO10 | ko-rRWwW-5
Pripremnastudija Priprema glavnog projekta za uklanjanjedrenaznihprikljuéakasagravitacionog
KO11 Dio 8.5.12 cjevovodautuneluVrmac*
Pripremnastudija
KO12 Dio 8.5.13.1 SanacijavodovodnemrezeuniZojzoniDobrote
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Pripremnastudija Sanacija vodovodne mreZe u naselju Zlatne Njive /Tabatina
KO13 i pio 8.5.13.2

Pripremnastudija Prosirenje kapaciteta PS Peluzica i glavnog potisnog cjevovoda
KO14 1 ko-rww-06

U okviru Opcionih mjera Faze V-2 je predvidena implementacija svih projektnih mjera koje su planirane od strane Opétine
Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Vezano za pripremu realizacije Projekta "Vodosnadbjevanje i odvodenje otpadnih voda na Jadranskoj obali, Hitne mjere —
Herceg Novi", predvidena izgradnja dionice kanalizacionog kolektora u Igalu u okviru Hitnih mjera je dio Glavnog projekta
"Rekonstrukcije postojeceg priobalnog kolektora od Igala do Meljina”, koji je izradio konsultant Dahlem 2010. godine
(investicione mijere koje su obuhvaéene ovim projektom su Rekonstrukcija priobalnog kanalizacionog kolektora i
Rekonstrukcija pumpne stanice Igalo).

Predvideno vrijeme za relizaciju ove investicije je 365 kalendarskih dana od datuma poc&etka realizacije, uklju&ujuéi prekid
u realizaciji radova tokom ljetnje turistitke sezone od 15. juna do 15. septembra.

Nacrt Tenderskog dokumenta za izbor izvodaca radova je pripremio konsultant Dahlem, 2016. godine, koji je dostavljen
Opétini i ViK-u Herceg Novi. Nadzor nad izvodenjem radova za hitne mjere u Herceg Novom je predviden u Aneksu
Ugovora sa konsultantom Fichtnerom kao Opciona stavka.

Finansijska konstrukcija investicija koje su predvidene da se realizuju kroz Projekat "Vodosnadbjevanje i odvodenje
otpadnih voda na Jadranskoj obali, Hitne mjere — Herceg Novi” je zatvorena dijelom iz kredita Faze V-2, a dijelom iz
sopstvenog ucesca Opstine.

U toku 2020. godine, u okviru opcionih mjera projektnog zadatka za Fazu V-2, je planiran pregled i azuriranje glavnog
projekta i tenderskog dokumenta, usluge tokom sprovodenja tenderskog postupka i nadzor nad izvodenjem radova ove
projektne mjere.

Kratak pregled Opcionih mjera je dat u tabeli u nastavku:

Br. Opis Oznaka
0S= Opcione usluge
1 HN-A: 12 mjera koje se odnose na vodosnabdijevanje u Opstini | OS - HN-A
Herceg Novi mjere koje se odnose na vodosnabdijevanje

2 HN-B: 7 mjera koje se odnose na odvodenje otpadnih voda u OS - HN-B
Opstini Herceg Novi mjere koje se odnose na otpadne vode

3 HN-C: Opcione usluge — HN-C: Obalni kolektor i PS Igalo u OS - HN-C Herceg Novi OK i PS Igalo
Opstini Herceg Novi

4 Zbrinjavanje mulja za opstine Tivat i Kotor — izrada glavnog 0OS-TVKO1 - Zbrinjavanje mulja — Glavni
projekta i tenderske dokumentacije projekat + tenderska dokumentacija

5 Zbrinjavanje mulja za opstine Tivat i Kotor — raspisivanje 0OS-TVKO1 - Zbrinjavanje mulja — raspisivanje
tendera i nadzor nad izvodenjem radova tendera i nadzor nad izvodenjem radova

6 TV-6: prosirenje kanalizacione mreze u naselju Gornji Kalimanj | OS-TV6 Gornji Kalimanj

Projektne mjere koje su predvidene kao opcione u Opstini Herceg Novi:
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Pripremni izvjestaj

Br. 1d.projektne mjere Opis
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreZe na rezervoaru Bijela
HNT | HN-R-WS-1
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze od Zelenike do Meljina
HN2 | HN-R-WS-2
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreZe u Bijeloj(Vala do Hotela Park)
HN3 | HN-R-WS-3
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Kamenarima(Sv.Nedelja)
HN4 | HN-R-WS-4
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Bajer |
HNS | HN-R-WS-6
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreZe u Sutorini(Luk Oil benzinska pumpa)
HN6 | HN-R-WS-8
HN-A PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Podi
HN7 | HN-R-WS-9
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Igalu
HN8 HN-R-WS-10 (benzinska pumpa dokule)
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze u Bijeloj(brodogradilite)
HNO | HN-R-WS-11
PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze na rezervoaru Spanjola
HN10 | HN-R-WS-13
i PripremnaStudija Sanacija i unaprijedenje vodovodne mreze Zelenika-Kumbor
‘ HN11 | HN-R-WS-14
PripremnaStudija Ugradnja SCAD Asistema za nadzor i upravljanje sistemom vodosnabdijevanja
HN12 | HN-N-WS-17
PripremnaStudija |zgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Kumboru
HN13 | HN-N-WW-23
PripremnaStudija |zgradnja sekundarne kanalizacione mreZe u Bijeloj
HN14 | HN-N-WW-27
PripremnaStudija Izgradnja sekundarne kanalizacione mrezZe u Bao$i¢ima
HN15 | HN-N-WW-26
PripremnaStudija Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Kumboru(razli¢ite lokacije)
HN16 | HN-N-WW-24
HN-B PripremnaStudija Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Benovi¢éima
HN17 | HN-N-WW-25
PripremnaStudija Izgradnja sekundarne kanalizacione mreZe u lgalu(u blizini sportske hale)
HN18 | HN-N-WW-28
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PripremnaStudija Izgradnja sekundarne kanalizacione mreze u Zelenici(zastita izvori§ta Opacica)
HAN19 | HN-N-WW-29

Sanacija obalnog kolektora u Igalu sa rekonstrukcijom pumpne stanice Igalo
HN-C OPCIONEUSLUGE

7. Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeéa u
opstinama Bar,Hercegq Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj

Vodacom kao Agencija za implementaciju Projekata vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda ée i tokom 2020. godine
nastaviti sa aktivnostima razvoja kapaciteta lokalnih vodovodnih preduze¢a na Crnogorskom primorju u svim
sferama poslovanja sa ciliem poboljSanja efikasnosti sektora u cjelini i osposobljavanja vodovodnih i kanalizacionih
preduzeca da u buduénosti samostalno i na kvalitetan nacin preuzimaju brojne investicije.

Kroz pruzanje podrske institucionalnom razvoju vodovodnih preduzeéa Vodacom ée i u toku 2020.godine nastaviti sa
sledec¢im aktivnostima:

= priprema mjesec¢nih i godidnjeg ben¢marking izvje$taja o indikatorima poslovanja ViKova,

= revizija godi$njih ben¢marking podataka,

= odrzavanje redovnih godisnjih benémarking radionica,

Najvaznije aktivnosti Vodacoma u pruzanju podrske institucionalnom razvoju kapaciteta lokalnih vodovodnih
i kanalizacionih preduzec¢a pojedina¢no:

ViK HercegNovi
= revizija godisnjih benmarking podataka i priklupljanje dokaza o pouzdanosti,
= monitoring indikatora uspje$nosti poslovanja ViKa koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
= izrada mjesecnih i godi$njih benmarking lzvjestaja.
ViK Kotor
= revizija godi$njih benmarking podataka i priklupljanje dokaza o pouzdanosti,
= monitoring indikatora uspjednosti poslovanja ViKa koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
= izrada mjesecnih i godi$njih benmarking Izvjestaja
ViK Bar
= revizija godiSnjih benmarking podataka i priklupljanje dokaza o pouzdanosti,
= monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViKa koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
= izrada mjesecnih i godi$njih benmarking Izvjestaja.
ViK Ulcinj
= revizija godi$njih benmarking podataka i priklupljanje dokaza o pouzdanosti,
- podrska Vodacoma u aktivnostima VIK-a na smanjenju broja zaposlenih,
= izrada mjesecnih i godi$njih benmarking lzvjestaja.
ViK Tivat
= revizija godi$njih benmarking podataka i priklupljanje dokaza o pouzdanosti,
= monitoring indikatora uspjesnosti poslovanja ViKa koriste¢i metodologiju Svjetske banke,
= izrada mjeseénih i godi$njih benmarking lzvjestaja.

Vodacom ¢e samoinicijativno tokom 2020. godine pruziti podrsku vodovodnim drudtvima u segmentu komercijalnih
aktivnosti i PR kampanja, kako bi se nivo naplate povecao. Kako su PPOV Tivat i Kotor, i PPOV Herceg Novi podeli sa
radom Vodacom ¢ée tokom 2020. godine napraviti kampanju o dodatnom informisanju gradana o znacaju PPOV-a.
Vodacom ima u planu da u 2020. godini pruzi IT podrsku vodovodnim drugtvima na nacin $to ¢e implementirati softver za
arhiviranje dokumentacije.
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8. Dinamicki plan aktivhosti Vodacoma u cilju razvoja_kapaciteta vodovodnih preduzaca

DINARMICW PLAN AKTIVNOSTI SA VikK-om TIVAT 2015 2020
Januar - Decembar 2020 Doc y dan | Fub | Mar | Apr | Maj | Jun | Juf | Avg | Sep | Oct | Nov | Dec

i posLovo PLANIRANIE
[lizrada izviestaja o ostvarenju Poslovnog Plana za 2049. godinu - po zohtjevu Vik-a

I[Kvamlni monitoring poslovnog plana za 2019. godinu - po zahtjevu VIK-a

flPodrika u izrada posiovnog plana za 2020. godinu - po zahtjevu Vik-

|12 sexérmarxing

I|Pﬂkupljanje i anaiiza podataka za 2019. godinu/izrada mjeseénih izvjeStaja o indikatorima poslovanja
| Revizija godiénjih benEmarking podataka 2a 2019. godinu za lzradu Godiénjeg izvieltaja

Ileenncija godisnjeg bentmarking izvjeltaja
|lsi1 OSTALE AKTIVNOST! P ZANTIEVU VIK_a 1/1Li OPSTINE

I DINAMICKI PLAN AKTIVNOSTI SA ViK-om KOTOR 2019 2020

i Januar - Decembar 2020 : oo dam [ | M | dge { IR [ m | 2o [y [ B | O | v | Don
[l posioine pLammANIE

||lzrada fzvjedtaja o ostvarenju Poslovnog Plana za 2019. godinu - po zahtjevu Vik-o
| Kvartaln monitoring poslovnog plana za 2019. godinu - o zahtjevu Vik-a ]
||Podr§ka 4 izrada poslovnog plana za 2020, godinu - po zahtjevu VIK-o
[l sencmaring w |

[Prikuplanje i analza podataka za 2019, godinu/ arada mjeseénih nveitaja o ndikatorima poslovanja II;[:I{II:]:I ]_ q

fRevizija godiénjih benEmarking podataka za 2019. godinu 2a izradu GodRnjeg inieltaja
IPtezentacija godiSnjeg bentmarking izvjestaja
111 OSTALE AKTIVNOST! PO ZAHTIEVU VIK__a 1/ILI OPSTINE

DINAMICKI PLAN AKTIVNOSTI SA ViK-om HERCEG NOVI s e SR _
Januar - Decembar 2020 Do [ dan [ b [Mar [ Ap [ Wl | um [ ['Avp T Sap T 0ot [l | Do

| POSLOVNO PLANIRANJE
izrada izvjestaja 0 ostvarenju Posiovnog Plana za 2013, godinu - po zahtjevu Vik-c _‘

Kvartaini monitoring posiovnog plana 2a 2019, godinu - po zahtjevu VIK-o
Podrika u fzrada posiovnog plana za 2020. gedinu - po zahtjevu VIK-o

i BENCMARKING

Prikupljanje | analiza podataka za 2019. godinu/lzrada mjeseEnih izjeitaja o indikatorima poslovanja 1l [II I]i“] TH{H]
Revizija godiSnjih benémarking podataka za 2019. godinu za izradu GodiSnjeg lzvjestaja
Prezentacija godisnjeg benémarking izvjeStaja

1l OSTALE AKTIVNOSTI PO ZATJEVU VIK_a I/ILI OPSTINE |

DINAMICKI DI AN AKTIVNOSTI SA ViK.am RAR 2019 2020

7 ANFAME 8 GmiUEY GOSN EEV NSNS BB WD UGN WUSE  Seih

Januar - Decembar 2020 Deo ( Jon | Fob | Mar | Ape | Mo | Jun | Jul | Avg | Sop | Oct | Mov | Do

| POSLOVNO PLANIRANJE |
lzrada izvjestaja o ostvarenju Poslovnog Plana za 2019. godinu - po zahtjevu ViK-a ‘_
Kvartalni monitoring poslovnog plana za 2019. godinu - po zohtjevu VIK-o I
Podr$ka u izrada poslovnog plana za 2020. godinu - po zahtjevu VIK-a
11 BENCMARKING i
Prikupljanje i analiza podataka za 2019, godinu/zrada mjeseénih izvieStaja o indikatorima postovanja | ]_ II
Revizija godiSnjih benémarking podataka za 2019. godinu 2a izradu GodiSnjeg izvjestaja

Prezentacija godiSnjeg benémarking izvjeStaja
| OSTALE AKTIVNOSTI PO ZAHTIEVU VIK _a 1/1LI OPSTINE |
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DINAMICKI PLAN AKTIVNGSTI SA VIK-om ULCINJ 2019 2020
Januar - Decembar 2020

|| POSLOYNO PLANIRANJE

Illmda izvjeStaja o ostvarenju Posiovnog Plana za 2019. godinu - po zahtjevu ViK-a

IIKvanaIni monitoring poslovnog plana 2a 2019, godinu - po zohtjevu VIK-a

ILPodr!ka u izrada poslovnog plana za 2020. godinu - po zahtjevu VIK-a

|1 senEmarking

[Prikuplanje i analza podataka za 2019. godinu/tarada miesetaih izvieitaja o indikatorima poslovanja
|{Revizija godEnjih benémarking podataka za 2013, godinu za zradu Godiénjeg izvieétaja

IIPmentac!ja godiSnjeg benémarking izvjedtaja

1l OSTALE AKTIVNOSTI O ZAHTIEWU ViK_a /LI OPSTINE |

DINAMICKI PLAN AKTIVNOSTI KOMERCIJALNOG SEKTORA VODACOM b
2019

Januar - Decembar 2020 Do | Jan 'Feb [ Mar "Apt | Haj [ Jun [ Jul [ Avg [ Sep [ Oct [ Nov | Deo

| POSLOVNO PLANIRANJE
lzrada Poslovnog Plana za 2019. godinu
lzrada Programa rada za 2019. godinu
Izrada izvjestaja o radu Vodacoma za prethodnu poslovnu godinu (2018. godina)
1 BUDZET
Izrada BudZeta Vodacoma za 2020. godinu
Izrada kvartalnih izvjeStaja o ostvarenju BudZeta Vodacoma |
1l IMPLEMENTACUA KONSULTANTSKIH UGOVORA - .
Pracenje rada k itanta za impl fju projek
Praenje rada konsultanta za razvoj kapaciteta ViK-ova
IV BENCMARKING
Unaprijedenje bentmarking metodologije
OSTALE AKTIVNOSTI KOMERCUALNOG SEKTORA U CILIU UNAPRUEDENJA POSLOVANIA
Ute3ce u pripremi projektnih zadataka i tenderskih dokumenata
Pracenje tenderskih potupaka
Uteite u izradi Studija tzvodijivosti
Utedée u izradi master planova

Potrebno je istaci da je u dosadadnjem radu Vodacoma, kooperativnim odnosom svih subjekata, kako predstavnika Vlade
sa jedne tako i predstavnika Opstina i ViK-ova sa druge strane, ucinjen znadajan korak u pripremi i realizaciji svih
dosadasnjih projekata i modernizaciji rada VIKova.

Program rada Vodacoma za 2020. godinu prikazuje spremnost i odlu¢nost da nastavi sa pruzanjem visokokvalitetnih
konsultantskih usluga Opstinama i Vodovodima na crngoroskom primorju, kako bi obezbijedili kvalitetne usluge
vodosnabdijevanja i odvodenja otpadnih voda stanovni$tvu i privredi, u funkciji poboljanja privrednog razvoja primorske
regije.

Takode, na osnovu pregleda predmetnog programa rada se moze zakljuditi da Vodacom planira da, u toku 2020. godine,
implementira mnogobrojne aktivnosti na izgradnji i pobolj$anju cjelokupne vodovodne i kanalizacione infrastrukture na
crngorskom primoriju.

Uspjesnost realizacije Programa rada za 2020. Godinu ne zavisi samo od Vodacoma ve¢ od zajedni¢ke saradnje svih
ucesnika na Projektu.

Izvr8ni direktor
Dragan Roganovi¢

o=
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